

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» В МБОУ ДИВНЕНСКОЙ СОШ № 2 ИМЕНИ Д.В.НЕПОМНЯЩЕГО**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждение: - показателей деятельности Центра «Точка роста» - Положения о деятельности Центра «Точка роста», - медиаплана информационного сопровождения	Директор школы	Приказ об утверждении показателей деятельности Центра «Точка роста», Положения о Центре «Точка роста», медиаплана	не позднее 20.11.2023 г.
2	Изучение инфраструктурного листа, определение комплекта оборудования, анализ оснащения оборудованием	Администрация школы, учителя-предметники	Дефектная ведомость	Ноябрь-декабрь 2023 г.
3	Формирование проекта дизайна и зонирования Центра «Точка роста» Согласование проекта дизайна и зонирования с администрацией управления образования	Руководитель Центра	Проект дизайна и зонирования составлен, согласован	до 20 декабря 2023 года
4	Составление контрактов на закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор школы	Контракты составлены	февраль-май 2024 года
5	Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста»	Подрядная организация	Акты выполненных работ	не позднее 25 августа 2024 года
6	Разработать документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, учителя-предметники	Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «Химия», «Физика», «Биология», рабочие программы по внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся	не позднее 25 августа 2024 года
7	Провести мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Руководитель Центра	Проведен по форме, определенной Минпросвещения России	25 августа 2024 года, далее ежегодно
8	Начало работы Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, на сайте школы	1 сентября 2024 года
9	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Руководитель Центра	Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга	25 сентября 2024 года, далее ежеквартально в течение 2-х лет