


Приложение № 3 к приказу  
отдела образования № 373 от  
14.11.2023 года

Утверждаю  
Начальник отдела образования  
администрации  
Новоселовского района  
 Г.В. Качаева

Дорожная карта по созданию центров образования «Точка роста» 2023-2024 год

№	Мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Назначение, согласование, утверждение, доведение до сведения: - муниципального координатора по созданию и функционированию центров образования «Точка роста»; - перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»; - показателей деятельности центров «Точка роста»	Отдел образования администрации Новоселовского района	Приказ отдела образования	Октябрь-ноябрь 2023 года
2	Изучение инфраструктурного листа, определение комплекта оборудования, анализ оснащения оборудованием общеобразовательных организаций, в которых планируется создание центров «Точка роста»	Школы, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста», отдел образования администрации Новоселовского района	Письмо министерства образования муниципалитетам, письмо отдела образования школам	Октябрь-ноябрь 2023 года
3	Контроль за формированием проектов дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста». Согласование проектов с министерством образования	Школы, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста», отдел образования администрации Новоселовского района	Согласованы проекты дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста»	Ноябрь-декабрь 2023 года
4	Заключение соглашений о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и развитие Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей	Отдел образования администрации Новоселовского района	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	По срокам министерства образования
5	Организация деятельности по объявлению и осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Отдел образования администрации Новоселовского района	Извещение школ по осуществлению конкурентной процедуры закупок	До 15 февраля 2024 года
6	Контроль за осуществлением поставки оборудования	Отдел образования администрации Новоселовского района	Поставленное оборудование соответствует спецификации	По срокам, указанным в соглашении
7	Контроль за ходом ремонтно-строительных работ в помещении центров образования «Точка роста» 2024	Отдел образования администрации Новоселовского района	Ремонтно-строительные работы выполнены в сроки, указанные в соглашении	Май-июнь 2024
8	Контроль за деятельностью школ, на базе которых	Отдел образования	Создан раздел на	

	созданы Центры, по приведению Центров в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, в т.ч.:	администрации Новоселовского района	официальном сайте общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями, размещены нормативно-правовые документы	Декабрь 2023 – сентябрь 2024 года, далее по необходимости (по результатам проверки)
	- за формированием и наполнением специального раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательной организации;		справка	
	- утверждением нормативно-правовой документации		справка	
9	Формирование плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров	Отдел образования администрации Новоселовского района	Муниципальный план мероприятий  План мероприятий Центров	Сентябрь, 2023  До 25 мая 2024 года
10	Приемка Центров образования «Точка роста» 2024	Муниципальная комиссия	Помещения Центров отремонтированы, оборудование получено, расставлено, брендирование Центров соответствует требованиям (размещены фирменные знаки, знак нацпроекта «Образование» с гербом Минпросвещения РФ и т.д.), оформлена рекреационная зона (холл) с брендированным информационным стендом, размещены навигационные таблички (далее по требованиям)	Август 2024
11	Организация открытия Центров образования «Точка роста», открытие Центров	Руководители школ, на базе которых планируется создание Центров «Точка	Освещение в средствах массовой информации	До 30 августа, 1 сентября 2024 года

		роста», отдел образования администрации Новоселовского района		
12	Контроль за повышением квалификации педагогов школ, реализующих образовательные программы на базе Центров «Точка роста»	Руководители школ, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста», отдел образования администрации Новоселовского района	Прошли курсы ПК педагоги, преподающие на базе Центра образования, получены первичные знания об изменениях в программах (образовательных, рабочих) и т.д. Получены удостоверения.	В течение календарного года
13	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»: *первичный мониторинг:	Руководители школ, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста», отдел образования администрации Новоселовского района	Отчет о выполнении показателей, наличие промежуточных срезов о деятельности Центров	2024 год - сентябрь, декабрь, далее – ежеквартально
	- проведение фотомониторинга по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации		По форме, определяемой министерством образования	Март 2024 – сентябрь 2024 октябрь 2024 года, далее - ежегодно
	- согласование информационных справок школ - Центров		По форме, определяемой ведомственным проектным офисом	По срокам министерства образования

	- заполнение реестра документов, подтверждающих приемку оборудования			В соответствии с датами поступления оборудования
	- согласование информации о повышении квалификации педагогов школ, реализующих образовательные программы на базе Центров «Точка роста»		По форме, определяемой министерством образования	По срокам министерства образования